## جدول مواعيد المشاريع

ملاحظات	المدة الزمنية	الموديول	المشروع
وهذا هو اطار العمل المعروف حتى الآن وما خفى كان اعظم	2 يوم	<ul> <li>1 - الامتحانات : ومقسم الى (امتحان تحديد مستوى - امتحان نهائي لكل كورس و دبلومة - اختبارات شهرية)</li> </ul>	مركز التدريب
		وامتحان تحديد المستوى يتم توزيع الطالب على الكورسات بناءا على درجة الامتحان وبناءا على وبناءا على الامتحان من الممكن ان يذهب الى الانترفيو او ليفل معين	
		والامتحان مقسم إلى أقسام وكل قسم مقسم الى عدة أسئلة ( اختيار من متعدد - صورة واختيار من متعدد - فويس واختيار من متعدد - فويس واختيار من متعدد )	
	3 يوم	2 - الانترفيو + selta	
الهب غير api معلوم حتى الأن	غير معلوم	3 - الهب	
	1 يوم	1- المزايدة	المزاااااد
	1 يوم	2 - هندلة الشير	
لو كانت سالكة هتخلص بسرعه كبير ها معايا نصف ساعه غير كده ممكن تخلص في يوم او 2 بكبر ها حسب حجم المشاكل التي نواجهها	1 يوم	3 - الربط مع اكسبت والدفع من خلالها	
ده طبعا لو كان الدكمونتيشن مظبوت واكونت التيست مظبوووووط ومواجهناش مشاكل	3 يوم	4 - الربط مع شركة طلقة وتحويل رصيد من خلالها	

مع السبورت			
	1 يوم	5 - ملوك الماتريكس + أرشيف المزاد ومزاداتىالخ	
	2 يوم	6 - تظبیت الداش بور د والتقاریر	
	غير معلوم	حسب البجات والمشاكل والتعديلات من العميل	المنصات
		التعديلات مجهوله	وز على

## ملحوظه هااااامة جداااااااااا

1- من الممكن زياده مواعيد التسليم حسب المشاكل التي نواجهها والبجاااات 2- من الممكن تقليص مواعيد التسليم حسب حجم العمل أيضا